

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
26/2025

Responsável pela Edição
FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA

Data de Criação
03/03/2025 12:06

Objeto da Matriz de Riscos
Serviço de emplaceamento de viatura

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de realizar o serviço contratado	Ausência de empresas interessadas em realizar o serviço.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Em caso de falta de empresas interessadas em realizar o serviço de troca das placas, o impacto será a impossibilidade de manter as placas das viaturas em boas condições, causando assim um impacto negativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Serão levantadas Empresas em cidades próximas, cadastradas no SICAF e que tenha interesse em realizar o serviço a ser contratado. Responsável: FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	será realizado uma nova pesquisa de mercado com empresas fora da guarnição, Responsável: FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA desde que atenda as necessidades constante no termo de referência.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	não realização do serviço contratado	falta de peças de reposição no mercado	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	a falta de reposição de peças originais para reposição dos equipamentos poderá comprometer o funcionamento das roçadeiras					
Ações Preventivas						
P-01	será levantado as empresas que podem fornecer peças originais em outras localidades para a reposição. Responsável: FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	será feito uma nova pesquisa de preço com empresas aptas a participarem Responsável: FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE DA SILVA DE ALMEIDA
Equipe de apoio

