

## 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	TIAGO DE JESUS FERREIRA	06/04/2026 14:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material permanente para LIAB		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação; A falta de projeto básico preciso ou completo descumprimento de podendo gerar dúvidas técnicas e impugnações, metas de execução Atraso na divulgação do pregão por problemas orçamentária.	Atraso na divulgação do pregão por problemas burocráticos.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Atraso na aquisição dos itens de consumo; perda do prazo gerencial dos recursos.

**Ações Preventivas**

P-01 Apoio técnico da equipe de planejamento à comissão de licitação

**Responsável:** TIAGO DE JESUS FERREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Priorização deste processo em face dos demais.

**Responsável:** TIAGO DE JESUS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplemento do objeto e transtorno para a administração.	Atrasos de Pagamento: Interrupções no fluxo financeiro que desequilibram a execução da empresa; Fatores Externos: Eventos de caso fortuito ou força maior (como desastres naturais) que impeçam fisicamente a continuidade do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Custos de Nova Licitação; Dano à Moralidade e Imagem; Risco de Sanções e Processos

**Ações Preventivas**

P-01 Avaliar e revisar todo o processo prevendo possíveis acontecimentos.

**Responsável:** TIAGO DE JESUS FERREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Acordo com contratada.

**Responsável:** TIAGO DE JESUS FERREIRA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.