

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	VICTOR ALVES BARATA	11/06/2026 14:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de engenharia		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Acidente durante a fase de demolição do muro	Comprometimento estrutural devido a fissuras, rachaduras, deslocamentos ou inclinação da estrutura. Deterioração dos materiais causada pela ação do tempo, umidade, infiltrações ou corrosão	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

Ações de Contingência

C-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Queda	Telhas quebradas, deterioradas ou escorregadias. Ausência ou falha de sistemas de proteção coletiva (guarda-corpo, linha de vida). Uso inadequado de escadas e andaimes. Condições climáticas adversas (chuva, vento ou umidade). Falta ou uso incorreto de EPIs, como cinturão de segurança.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

Ações de Contingência

C-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exposição a agentes biológicos	Contato direto dos trabalhadores com esgoto, águas servidas e resíduos contaminados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Ações Preventivas

P-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

Ações de Contingência

C-01

Responsável: VICTOR ALVES BARATA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR ALVES BARATA

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

GABRIEL DE SOUSA TORRES

Auxiliar da Equipe de Planejamento da Contratação