

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA	02/07/2026 08:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTE E IMPRESSÃO À LASER		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO Planejamento contratação	1- Falta de especificação Técnica, defeituosa e com baixa qualidade, capaz de comprometer o alcance do objeto da contratação, trazendo prejuízos para a Administração.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Reunião entre o setor demandante e equipe de planejamento para analisar e discutir o objeto em questão. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Corrigir inconsistências, comparando o objeto definido na nova contratação com as contratações anteriores, melhorando a definição do objeto naquilo que for possível. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO Especificação Objeto insuficiente.	2 - Má especificação do objeto da contratação que do possa ser erroneamente interpretada pelos interessados em participar do futuro certame	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o termo de referência de forma clara e concisa, informando os diversos canais para esclarecimentos em caso de dúvidas. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

P-02 Possibilitar aos interessados o questionamento para fins de esclarecimento sobre eventuais dúvidas relativas a licitação. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Analisar detidamente o termo de referência a fim de identificar eventuais pontos dúbios ou incompletos quanto à especificação dos serviços, sugerindo ao demandante, quando necessário, a revisão dos pontos identificados como imprecisos na sua descrição. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO atendimento necessidades do órgão	3 - Não às Mitigado pela análise detalhada do TR e pela inclusão de cláusulas de ajustes de contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 MÉDIO

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado da necessidade, pesquisa de mercado e análise das especificações técnicas da Ata de Registro de Preços antes da adesão, garantindo a compatibilidade do objeto com as demandas da Organização Militar. **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a contratada para correção das inconformidades identificadas, aplicar as medidas **Responsável:** LEANDRO ABNER MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 4 Desatualização tecnológica	Mitigado pela inclusão de cláusulas de atualização tecnológica do contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	MÉDIO					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado atualizada e verificar se as especificações técnicas do objeto registrado na Ata de Registro de Preços atendem aos padrões tecnológicos atuais e às necessidades da Organização Militar.	Responsável: LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a contratação, solicitar esclarecimentos ao fornecedor e, caso o objeto não atenda aos requisitos mínimos necessários, buscar solução alternativa por meio de nova contratação ou adesão a outra ARP mais adequada.	Responsável: LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO ABNER MONTEIRO BARBOSA
CHEFE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PAULO EZEQUIEL SILVA LIMA
AUXILIAR DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO