

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2026

Responsável pela Edição

SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Data de Criação

14/05/2026 11:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação eventual de empresa especializada para, sob demanda, prestar serviços de manutenção, conservação e reparação de bens imóveis.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na licitação	Não comparecimento de interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não receber material adquirido.

Ações Preventivas

P-01 Maior divulgação do processo licitatório.

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar ampla divulgação do processo licitatório

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor incapacitado de entregar serviço/material	Empresas sem capacidade técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não receber material adquirido.

Ações Preventivas

P-01 Não permitir participação de fornecedor comprovadamente incapaz.

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Exigência de comprovação de capacidade técnica.

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Projeto com itens com subdimencionamento	Levantamento da necessidade realizado de forma inadequado, por exemplo aparecimento de problemas não previstos após retirada do telhado antigo.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Aumento do custo da obra com a necessidade de aditivo.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o estudo detalhado do serviço a ser executado.

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar do estudo por mais de um engenheiro como forma de mitigar o risco

Responsável: SERVULO ANDRADE DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERVULO ANDRADE DE SOUZA

Equipe de apoio