

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

36/2026

Responsável pela Edição

BRUNO BEZERRA DUARTE

Data de Criação

11/06/2026 10:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

confeção e instalação de guarda-corpo em aço inox com vidro temperado no palanque de formatura do CPOR/R

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente para a execução do serviço	Falta de descrição detalhada ou insuficiente do serviço a ser executado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Execução de serviço que não atinge o objetivo almejado pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar a descrição detalhada do serviço a ser executado.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar e adotar por descrições utilizadas no mercado como solução padrão para a execução serviço a ser contratado.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na prestação do serviço	Atraso na conclusão do serviço ocasionado pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Indisponibilidade do palanque de formatura para atividades típicas do CPOR/R e essenciais para a formação dos Oficiais da Reserva.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar com antecedência para que o serviço seja executado com tempo hábil.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		
P-02	Designar fiscal de contrato para acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada dentro dos prazos estipulados.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para solucionar a situação.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Desinteresse de licitantes em participar do certame devido a preços defasados e incompatíveis ao praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso ou inviabilização da contratação almejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços para que o processo seja repetido em data futura.			Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pedido de reequilíbrio econômico financeiro	Aumento inflacionário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não conclusão da contratação do serviço almejado pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços seguindo os parâmetros estabelecidos da INSTRUÇÃO Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE					

Ações de Contingência

C-01 Analisar o pedido emitido pela contratada e verificar a viabilidade de ser aceito.

Responsável: BRUNO BEZERRA DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO BEZERRA DUARTE

Instrutor Chefe do Curso de Intendência



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 08:15:07.