

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	SAYURE DE BRITTO RAMOS SILVA	24/06/2026 10:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de Manutenção Preventiva de Câmara Frigorífica - 64517.002373/2026-25		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução	Não cumprimento do prazo de execução do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Câmara frigorífica permanece sem manutenção por mais tempo, aumentando o risco de falha do equipamento e de perda dos produtos armazenados					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de execução e prever penalidades contratuais por atraso			Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mão de obra não qualificada	Técnico sem habilitação/certificação para o serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço executado de forma inadequada, podendo agravar problemas existentes ou gerar novos defeitos no equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica, atestados de desempenho anterior e regularidade fiscal			Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dano ao equipamento durante a manutenção	Falha técnica que cause avaria à câmara frigorífica	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de reparo emergencial, custo adicional não previsto e possível perda total ou parcial dos produtos armazenados					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir profissionais qualificados e acompanhamento por fiscal do contrato			Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Uso de peças/insumos de qualidade inferior	Substituição de componentes fora da especificação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil do equipamento e necessidade de nova intervenção em curto prazo, gerando retrabalho e custo extra					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e atestar a qualidade adequada das peças/insumos para atendimento			Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de normas de segurança do trabalho	Não observância de normas aplicáveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos								
1	Risco de acidente de trabalho, gerando responsabilidade da Administração como contratante e possíveis sanções/autuações							
Ações Preventivas								
P-01	Exigir cumprimento das normas técnicas aplicáveis e emissão de relatório técnico ao final da manutenção Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA							
Ações de Contingência								
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na fiscalização	Ausência de acompanhamento técnico da execução			Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos								
1	Execução do serviço sem garantia de qualidade, risco de aceite de serviço mal executado							
Ações Preventivas								
P-01	Designar fiscal e substituto formalmente capacitados para acompanhar a execução dos serviços Responsável: IGOR CAMARGO BARBOSA							
Ações de Contingência								

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.