



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(Corpo de Artilharia a Cavalo/1831)
GRUPO SEVERIANO MARTINS DA FONSECA

APÊNDICE VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – PREGÃO ELETRÔNICO

REFORMA, RECUPERAÇÃO E TROCA DE TELHAS DOS TELHADOS DOS PAVILHÕES DA
1ª BATERIA DE OBUSES, DA 2ª BATERIA DE OBUSES, DA GARAGEM DA 1ª BATERIA DE
OBUSES, DO ALMOXARIFADO E DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA- CRICIÚMA/SC

EXÉRCITO BRASILEIRO - 14ª BDA INF MTZ - SEÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS



	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais
	Adequação de Telhada	SINAPI - 03/2026 - Santa Catarina SBC - 04/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina	20,31%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	
1	ART	100,00% 281,45	100,00% 281,45		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 3.531,72	40,00% 1.412,69	60,00% 2.119,03	
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 2.093,85	100,00% 2.093,85		
4	REMOÇÃO DE TELHA	100,00% 3.078,54	100,00% 3.078,54		
5	TELHAMENTO	100,00% 85.117,47	40,00% 34.046,99	60,00% 51.070,48	
6	PINTURA DE TELHA	100,00% 15.514,61		100,00% 15.514,61	
Porcentagem			37,32%	62,68%	
Custo			40.913,51	68.704,12	
Porcentagem Acumulado			37,32%	100,0%	
Custo Acumulado			40.913,51	109.617,64	

Documento assinado digitalmente



JOAO LEONEL DAHLEM
Data: 24/06/2026 11:28:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO LEONEL DAHLEM – Cap R/1
Engenheiro Civil - RNP 2623263680
Adjunto da Seção Técnica de Obras