

CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	FABIO SANTOS DE PAULA	23/03/2026 14:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
aquisição de material de consumo para manutenção de viatura		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	não aquisição dos SRP deserto, material de difícil aquisição no mercado nacional, prazos de fornecimento para manutenção de muito curtos, inviabilizando a execução viatura	contratual	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança e não otimização da manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Realização do planejamento por técnicos especializados de cada área			Responsável: FABIO SANTOS DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar participações e adesões em ATAS similares, que tenham o material desejado			Responsável: FABIO SANTOS DE PAULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO SANTOS DE PAULA
Membro da comissão de contratação