

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2026	ENDERSON WILLIAN MAUES SANTOS	20/08/2026 13:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais de Manobra e Patrulhamento, para atender as necessidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atingir os resultados esperados					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: ENDERSON SANTOS	WILLIAN	MAUES
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório.			Responsável: ENDERSON SANTOS	WILLIAN	MAUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.			Responsável: WALDYRENE DE OLIVEIRA	LOPES	FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório			Responsável: WALDYRENE DE OLIVEIRA	LOPES	FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado.			Responsável: ENDERSON SANTOS	WILLIAN	MAUES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços.			Responsável: ENDERSON SANTOS	WILLIAN	MAUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações Vigentes.
Responsável: WALDYRENE LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência	
C-01	Republicação do edital
Responsável: WALDYRENE LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ENDERSON WILLIAN MAUES SANTOS
Auxiliar da Equipe de Planejamento

WALDYRENE LOPES FERREIRA DE OLIVEIRA
Chefe da Equipe de Planejamento