



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8

"Serviço Regional de Obras/8 - 1946"

Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DE VIATURA DA 15ª COMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO EM BELÉM/PA					ÁREA(m²): 1042
OM: 15ª COMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO EM BELÉM/PA					DATA: 16/10/2026
LOCAL: BELÉM / PA					BDI: 23,19%
BANCOS DE DADOS: BANCOS DE DADOS: SINAPI - 07/2026 - Pará / SBC - 08/2026 - Pará / SEDOP - 03/2026 - Pará					Mês/Ano: 07/2026
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	35,00%	15,00%	50,00%
		R\$ 11.161,93	R\$ 3.906,68	R\$ 1.674,29	R\$ 5.580,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	38,00%	52,00%
		R\$ 28.678,00	R\$ 2.867,80	R\$ 10.897,64	R\$ 14.912,56
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		R\$ 6.439,33	R\$ 2.575,73	R\$ 1.931,80	R\$ 1.931,80
4	COBERTURA	100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		R\$ 415.685,66	R\$ 83.137,13	R\$ 124.705,70	R\$ 207.842,83

Porcentagem		20,02%	30,13%	49,85%	
Custo	R\$ 461.964,92	R\$ 92.487,34	R\$ 139.209,43	R\$ 230.268,15	
Porcentagem Acumulado		20,02%	50,15%	100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 92.487,34	R\$ 231.696,77	R\$ 461.964,92	R\$ 461.964,92

Administração Local	R\$ 89.619,54	R\$ 128.311,79	R\$ 215.355,59	R\$ 433.286,92
	19,88%	28,46%	47,77%	96%

Documento assinado digitalmente



VALDINEI DE SOUSA LIMA

Data: 20/10/2026 16:08:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valdinei de Sousa Lima - 2º Ten
Adjunto da Seção Técnica da CRO/8