

	LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO.					
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de produtos/ itens necessários para a solução (memorial de cálculo).			Responsável:	NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Diagnosticar a falha no dimensionamento.			Responsável:	NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Extremo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos Órgãos de controle.			Responsável: NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA	DA
P-02	Observar as recomendações da área Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa - CONJUR/MD.			Responsável: NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA	DA	
P-03	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.			Responsável: NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA	DA	
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: FERNANDO MARQUES CAXERO		
C-02	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: FERNANDO MARQUES CAXERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar amplamente a licitação.			Responsável: FERNANDO MARQUES CAXERO		
Ações de Contingência						
C-01	Divulgar amplamente a licitação.			Responsável: FERNANDO MARQUES CAXERO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NUNO GABRIEL NOBREGA DA COSTA SILVA
 Responsável pela contratação direta