



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML – 1ª DE – GUEs / 9ª BDA INF MTZ
57º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)
REGIMENTO ESCOLA DE INFANTARIA

MAPA DE RISCOS

Número do processo: **64110.002077/2026-05**

O presente Mapa de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da aquisição, bem como definir de que forma devem ser tratadas.

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01		Parecer da AGU com ressalvas
PROBABILIDADE		Média.
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de o procedimento prosseguir na forma como se encontra	Alto
Id	Ação preventiva	Responsável
2	Utilizar “lições aprendidas” com processos já concluídos.	Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC).
Id	Ação de Contingência	Responsável
3	Correção segundo ressalvas, saneando o processo	SALC

RISCO 02		Inexistência do recurso (recolhimento pelo Órgão descentralizador)
PROBABILIDADE		Média.
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de firmar novo contrato.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
2	Acelerar o processo administrativo e estreitar contato com a futura contratada	ALMOX/SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
3	Solicitar nova descentralização de crédito por meio de DIEx	Fiscal de Contrato junto ao Setor Financeiro

RISCO 03		Futura contratada não firmar o contrato
PROBABILIDADE		Baixa
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de firmar o contrato, impossibilitando a continuidade das atividades que utilizam o serviço, impactando na necessidade do 57º BI Mtz (Es).	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
2	Estreitar contato com a contratada	ALMOX
Id	Ação de Contingência	Responsável
3	Notificá-la e, se necessário, instaurar processo administrativo visando à sanção, conforme o caso.	ALMOX/SALC

Vila Militar-RJ, 09/04/2025.

ERICK DE LIMA TADEU – 3º SGT
Aux do Setor de Aprovisionamento

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JORDÃO JUNIOR – 1º SGT
Encarregado do Setor de Aprovisionamento

WILSON DE OLIVEIRA E SILVA – CAP
Respondendo pelo Fiscal Administrativo do 57º BI Mtz (Es)