

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
113/2026	JOAO VICTOR ARRUDA LEAL	26/03/2026 14:59
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O 10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento á demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A OM não terá disponibilidade do material requerido, inviabilizando uma série de atividades que obrigatoriamente requeiram o uso dos mesmos.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório Responsável: JOAO VICTOR ARRUDA LEAL					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO VICTOR ARRUDA LEAL

Equipe de apoio