

COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	EDUARDA FABIANA CALIXTO	11/03/2026 10:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais do PAASSEx 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 11:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDUARDA FABIANA CALIXTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não entrega do material adquirido	A empresa fornecedora que ganhar a dispensa não realizar a entrega do material adquirido	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta de materiais dificultará no atendimento médico e odontológico.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que a empresa contratada esteja com o cadastro positivo no SICAF			Responsável: EDUARDA FABIANA CALIXTO		
Ações de Contingência						
C-01	Sanctionar a empresa em caso de não entrega do material contratado.			Responsável: EDUARDA FABIANA CALIXTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDA FABIANA CALIXTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 11:24:05.