

20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	ANDRE RUY BERTOLDI	12/05/2026 13:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de acesso a internet via cabo e wi-fi banda larga.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Não será possível a contratação, ocasionando a solução de continuidade quanto aos serviços para os Hotéis de Trânsito.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Administração Militar			Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar, junto a órgão superiores, remanejamento de valores previstos no orçamento anual, com revisão da necessidade imediata do serviço a ser contratado. Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para o serviço	Contratação de serviço de forma que não supra todas as necessidades do Hotel de Trânsito do 20º Batalhão de Infantaria Blindado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cláusulas de obrigações e deveres entre os envolvidos e a forma de prestação de serviço pretendida.			Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e abertura de novo processo administrativo para contratação. Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, a possibilidade de recolhimento de recursos por falta de processo licitatório, tendo como consequência solução de continuidade dos processos do 20º Batalhão de Infantaria Blindado..	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do processo seguindo todas as normas que disciplinam as licitações, a fim de evitar retrabalhos na fase interna e o acompanhamento pelo Requisitante, Equipe de Planejamento e Área Técnica dos trabalhos do Pregoeiro na fase externa do Pregão.			Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas administrativas pertinentes para a retomada e continuação da montagem do processo administrativo na maior brevidade possível. Responsável: ANDRE RUY BERTOLDI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04 Ausência de recurso administrativo e não atendimento a solicitação do setor interessado no prazo necessário. Planejamento Administração Médio

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Provocar solicitação à instância superior **Responsável:** ANDRE RUY BERTOLDI

Ações de Contingência

C-01 Provocar solicitação à instância superior, procurando fatos que possam caracterizar a imediata necessidade de contratação **Responsável:** ANDRE RUY BERTOLDI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE RUY BERTOLDI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 08:51:59.