

SERVIÇO: REPARAÇÃO / COMISSÃO DE SELEÇÃO PERMANENTE DAS FORÇAS ARMADAS AO SERVIÇO MILITAR FEMININO				BDI: 20,81 % (Mat e Mdo)
TR N° OPUS: 202506008	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 1158		REV03	
OM: 6ª Região Militar – Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas, Amaralina -Salvador -BA			RM: 6ª RM	
LOCAL: SALVADOR - BA		DATA: 10/02/2026		
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=115,57% E MENSALISTA=71,29%)				Mês/Ano: 12/2025 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)
BANCO DE DADOS: SINAPI 12/2025 - Bahia; [ORSE 08/2025 - Sergipe; CPOS/CDHU 09/2025 - São Paulo; Embasa 08/2025 -Bahia; Emop 12/2025 - Rio de Janeiro; SICRO 10/2025 - Bahia (Composições Adaptadas)]				

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Orçamento						Peso (%)
		1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	Valor		
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (PROJETOS, SONDAGENS, LAUDOS, ETC)	63,00%	0,00%	0,00%	37,00%	100%	3.895,05	0,84
		R\$ 2.453,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,17			
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	894,38	0,19
		R\$ 894,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3	MÃO DE OBRA INDIRETA	19,55%	22,84%	33,29%	24,32%	100%	33.995,00	7,31
		R\$ 6.646,02	R\$ 7.764,46	R\$ 11.316,94	R\$ 8.267,58			
4	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100%	103,03	0,02
		R\$ 51,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,52			
5	EQUIPAMENTOS ALUGADOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	1.403,87	0,30
		R\$ 350,97	R\$ 350,97	R\$ 350,97	R\$ 350,97			
6	CANTEIRO DE OBRAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	9.970,30	2,14
		R\$ 2.492,58	R\$ 2.492,58	R\$ 2.492,58	R\$ 2.492,58			
7	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100%	10.462,85	2,25
		R\$ 5.231,43	R\$ 5.231,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8	ESTRUTURA DE CONCRETO	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100%	16.856,37	3,63
		R\$ 5.056,91	R\$ 11.799,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
9	ELÉTRICA	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	100%	125.659,31	27,03
		R\$ 18.848,90	R\$ 25.131,86	R\$ 37.697,79	R\$ 43.980,76			
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	25.830,40	5,56
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.830,40			
11	COBERTURA	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	100%	215.137,10	46,27
		R\$ 64.541,13	R\$ 75.297,99	R\$ 75.297,99	R\$ 0,00			
12	PINTURA	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100%	20.739,78	4,46
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.147,96	R\$ 16.591,82			
Total COM BDI por mês		106.567,70	128.068,73	131.304,21	99.006,79		464.947,44	100,00
Percentuais Mensais		22,92%	27,54%	28,24%	21,29%	TOTAL	100,00%	
Percentuais Acumulados		22,92%	50,47%	78,71%	100,00%			
Valores Acumulados		106.567,70	234.636,44	365.940,65	464.947,44	TOTAL	464.947,44	
BDI	20,81%	22.176,74	26.651,10	27.324,41	20.603,31	TOTAL	96.755,56	
TOTAL GERAL COM BDI		128.744,44	154.719,83	158.628,62	119.610,11	TOTAL	561.703,00	

Salvador/BA, 06 de abril de 2026.

TIAGO SÁ FONSECA - 1º TEN OTT
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
CREA–BA: 75708/D

ARTHUR SARAIVA BRITO – CEL R1
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

GUILHERME SENA DOURADO - 2º TEN OTT
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
CREA–BA: 86.409 / D