

## 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	RANIERI CAMILO DE MEDEIROS	08/05/2026 19:11
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Realizar a confecção de bordados em camisas e nos sutaches de baixa visibilidade para os cabos e soldados em 2026.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da licitação /contratação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para execução de todas as etapas da licitação Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de especificação clara do serviço e materiais a serem empregados.	Serviço descrito de forma genérica sem maiores especificações.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Ser ofertado/adquirido um serviço com emprego de materiais divergentes daquele que a Administração almeja.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar um estudo detalhado das necessidades do serviço, considerando especificações técnicas e qualidade requeridas. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
P-02	Documentar claramente as especificações em termos compreensíveis para os potenciais fornecedores, de forma a não restringir a competição. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
P-03	Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores durante o processo de licitação para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Não receber o material de qualidade inferior ao exigido no Termo de Referência, solicitando que a empresa entregue o material nos padrões estabelecidos no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
C-02	Instaurar um Processo Administrativo para apurar se houve descumprimento das obrigações por parte do prestador de serviço e, se for o caso, sancionar a empresa após constatado o descumprimento. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					
C-03	Não havendo acordo, entrar em contato com o 2º colocado na disputa para tentar contratá-la. <b>Responsável:</b> RANIERI CAMILO DE MEDEIROS					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**RANIERI CAMILO DE MEDEIROS**

Encarregado de Material da 15ª Cia E Cmb Mec



*Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 15:50:12.*