

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	TIAGO DE JESUS FERREIRA	29/01/2026 08:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo para LIAB		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação; A falta de projeto básico preciso ou completo descumprimento de podendo gerar dúvidas técnicas e impugnações, metas de execução Atraso na divulgação do pregão por problemas orçamentária.	Atraso na divulgação do pregão por problemas burocráticos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos itens de consumo; perca do prazo gerencial dos recursos.

Ações Preventivas

P-01 Apoio técnico da equipe de planejamento à comissão de licitação

Responsável: TIAGO DE JESUS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Priorização deste processo em face dos demais.

Responsável: TIAGO DE JESUS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplemento do objeto e transtorno para a administração.	Atrasos de Pagamento: Interrupções no fluxo financeiro que desequilibram a execução da empresa; Fatores Externos: Eventos de caso fortuito ou força maior (como desastres naturais) que impeçam fisicamente a continuidade do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Custos de Nova Licitação; Dano à Moralidade e Imagem; Risco de Sanções e Processos

Ações Preventivas

P-01 Avaliar e revisar todo o processo prevendo possíveis acontecimentos.

Responsável: TIAGO DE JESUS FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Acordo com contratada.

Responsável: TIAGO DE JESUS FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIAGO DE JESUS FERREIRA

Chefe do LIAB

