

2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA	27/05/2026 14:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de microcomputadores, notebook e impressoras, para atender as necessidades da SFPC do 2º Batalhão de Infantaria de Selva.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	da Não atingir os resultados esperados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atingir os resultados esperados.

Ações Preventivas

P-01 Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação. **Responsável:** JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar novo procedimento licitatório. **Responsável:** JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o produto requerido	Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Adquirir produto diferente da necessidade apresentada.

Ações Preventivas

P-01 Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado. **Responsável:** JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar novo procedimento licitatório **Responsável:** JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços	Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Valor médio encontrado está abaixo dos preços praticados no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Fazer Pesquisas de mercado para confrontar o preço médio encontrado. **Responsável:** MARCELO VITOR DA SILVA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar orçamentos a fornecedores para mais celeridade no processo de elaboração dos preços. **Responsável:** MARCELO VITOR DA SILVA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento Correto dos Itens nas Legislações Vigentes	Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Perda do material, devido o mesmo estar fora dos padrões das leis atuais.

Ações Preventivas

P-01 Fazer Verificação no Termo de Referência se os itens estão enquadrados corretamente nas legislações Vigentes. **Responsável:** ANDERSON VALERIO ALVES
CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital **Responsável:** ANDERSON VALERIO ALVES
CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

MARCELO VITOR DA SILVA ALMEIDA

Membro da Comissão de Planejamento

JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA

Responsável pela Comissão de Planejamento