

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	BRUNO DE CARVALHO BARROS	26/03/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 6 (seis) unidades de maletas de Proteção Balística de nível de proteção IIIA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega intempestiva dos materiais contratados	Atrasos aduaneiros e de fiscalização de material controlado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Entrega intempestiva dos materiais contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade processual			Responsável: BRUNO DE CARVALHO BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Gestão junto aos Órgãos envolvidos			Responsável: BRUNO DE CARVALHO BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Procedimento licitatório deserto	Falta de interesse na participação por partes das empresas fornecedoras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Quantidade de equipamentos insuficientes para atendimento do plano de eleições					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação e mobilização junto aos fornecedores.			Responsável: BRUNO DE CARVALHO BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Compra por meio alternativo ou solicitação de apoio a outros órgãos, como GSI			Responsável: BRUNO DE CARVALHO BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DE CARVALHO BARROS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 14:31:32.

