

SPRF-MS

MANUTENÇÃO PREDIAL



Cronograma Físico Anual

Item	Descrição	Total Por ANO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Manutenção Predial Preventiva (sob cronograma)	20,00%	10,00%	9,91%					0,09					
1.1	Extintores de Incêndio (custeio de deslocamento já incluso)	20,00%	10,00%	10,00%										
1.2	Climatização (custeio de deslocamento já incluso)	20,00%	10,00%						10,00%					
1.3	PINTURA	20,00%	10,00%	10,00%										
1.4	Identidade Visual	20,00%	10,00%	10,00%										
1.5	Pluvial	20,00%	10,00%	10,00%										
1.6	Deslocamentos para manutenção preventiva	20,00%	10,00%	10,00%										
2	Manutenção Corretiva (sob demanda)	20,00%	5,00%			5,00%			5,00%			5,00%		
2.1	Climatização	20,00%	5,00%			5,00%			5,00%			5,00%		
2.2	Manutenção Corretiva Pontuais	20,00%	5,00%			5,00%			5,00%			5,00%		
2.3	Deslocamentos para manutenção corretiva	20,00%	5,00%			5,00%			5,00%			5,00%		
3	Relatórios	20,00%	15,00%											5,00%
Porcentagem			8,69%	6,89%	0,0%	1,42%	0,0%	0,0%	1,48%	0,0%	0,0%	1,42%	0,0%	0,1%
Porcentagem Acumulado		20,00%	8,69%	15,58%	15,58%	17,0%	17,0%	17,0%	18,48%	18,48%	18,48%	19,9%	19,9%	20,0%

RANDERSON FERNANDO ROSSETTO
Analista