

CRONOGRAMA FÍSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE E PLANO DE TRABALHO

ITEM 1	ETAPA	SERVIÇOS	PRAZOS EM DIAS				
			0 a 10	11 a 25	26 a 30	31 a 40	40 a 45
1	1	Visita às unidades					
2	2	Laudos de Acessibilidade.					
3		Análise da fiscalização					
4	3	Planos de trabalho					
5		Análise da fiscalização					