



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:


Aquisição de materiais para manutenção predial e conforto do IPqM, visando a conservação predial, melhorar a habitabilidade, restabelecer as condições mínimas de habitabilidade e mitigar riscos de acidente de trabalho, melhorar a produtividade administrativa e conforto dos usuários.

RISCO 01 - AUSÊNCIA DE LANCE DOS FORNECEDORES			
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório e na aquisição do material.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Especificar o material de forma concisa e coerente com preços compatíveis com o mercado.	CB-MO ADRIANO MARTINS FERREIRA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Orientar o requisitante para especificação dos materiais e obtenção de valores compatíveis com os do mercado.	SO RM1-CN SERGIO MURILO MARTINS	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 01	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 21 de junho de 2022




ADRIANO MARTINS FERREIRA

CPF: 151.796.887-95

Telefone: 021 2126-5641

E-mail: adriano.martins@marinha.mil.br



SO RM1-CN SERGIO MURILO MARTINS

CPF: 399.244.831-20

Telefone: 021 2126-5641

E-mail: martins.murilo@marinha.mil.br