



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de material elétrico para instalação de equipamentos que irão compor a padaria do rancho do CTMRJ, visando atender os comensais com panificados de qualidade da tripulação do CTMRJ e OM apoiada.

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 30 de agosto de 2022.

Alexandre Luiz Ferreira da Silva
Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: alexandre.luiz@marinha.mil.br

Isabel Alvim Barros Pedrosa
Telefone: (21) 2126-5735
E-mail: isabel.alvim@marinha.mil.br