



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de laboratório para realização de ensaios para Avaliação da Conformidade para certificação em Atmosfera Explosiva do protótipo piloto do Sistema de Monitoramento de Baterias (SMB), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), conforme Portaria nº 115, de 21 de março de 2022 do INMETRO.

RISCO 01 - AUSÊNCIA DE LANCE DOS FORNECEDORES		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e na contratação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com preços compatível com o mercado.	CB-MI LUÍS GUSTAVO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	SO RM1-CN MURILO


PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 01	
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 03 de outubro de 2022



SO RM1-CN SERGIO MURILO MARTINS
CPF: 399.244.831-20
Telefone: 021 2126-5641
E-mail: martins.murilo@marinha.mil.br



CB-MI LUÍS GUSTAVO LOPES PARAGUASSÚ
CPF: 126.640.717-00
Telefone: 021 2126-5641
E-mail: luis.lobes@marinha.mil.br