

MARINHA DO BRASIL
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01: Contratada não cumprir o contrato conforme o Termo de Referência.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A descontinuidade de um periódico eletrônico já conceituado e valorizado por diversas instituições acadêmicas e de pesquisa, que semestralmente demonstram interesse em submeter suas produções científicas ao conselho editorial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de mercado, antecipada e tomada de preços 02 meses anteriores a publicação da RNO.	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.	Comissão de Fiscalização
2.	Rescisão Contratual.	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada na dispensa eletrônica.	Seção de Licitação e Contratos

RISCO 02: Falência da Empresa

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Id

Dano

1. Dificuldade de qualificar o periodico.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1. Fiscalização do Contrato

Comissão de Fiscalização

2. Análise da situação da Empresa

Seção de Licitação e Contratos

Id

Ação de Contingência

Responsável

1. Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.

Seção de Licitação e Contratos

2. Rescisão do Contrato

Seção de Licitação e Contratos

3. Contratação de Empresa 2ª colocada no certame

Seção de Licitação e Contratos

RESPONSÁVEIS


ANDRÉA TEIXEIRA BARBOSA
Primeiro Sargento HD

Membro da Equipe de elaboração dos Estudos Preliminares


TERESA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
Capitão de Fragata (CD)

Responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares