



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Rancho do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ), visando proporcionar as condições adequadas para a prestação de serviço de rancho com qualidade para cerca de 380 comensais desta Organização Militar (OM) e Organizações Militares Apoiadas (OMAp).

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Não ter recebimento de recurso para aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuar gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil para a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(x) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Definição da demanda abaixo da necessidade real	
Id	Ação Preventiva	Responsável

RISCO 02		
1.	Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores	Rancho - Requiritante
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Realocação dos serviços de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação	Rancho - Requiritante

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, de novembro de 2022.

Nome: Isabel Alvim Barros Pedrosa
 Telefone: (21) 2126-5735
 E-mail: isabel.alvim@marinha.mil.br