



**MARINHA DO BRASIL**  
**CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**

**ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS**

**Objeto:**

Aquisição de 02 cilindros de gás GLP padrão P20 para a empilhadeira de motor a combustão do Laboratório de Micro-ondas de Potência e Fotônica.

| RISCO 01                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Planejamento da Contratação ( <input type="checkbox"/> ) Seleção do Fornecedor ( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato |                                                                                              |                                                                                 |
| Probabilidade:                                                                                                                                                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa                                                | ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                                               | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo                                                           | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto |
| Id                                                                                                                                                                     | Dano                                                                                         |                                                                                 |
| 1.                                                                                                                                                                     | Restrições orçamentárias que levem a interrupção das atividades de apoio à pesquisa no LaMP. |                                                                                 |
| Id                                                                                                                                                                     | Ação Preventiva                                                                              | Responsável                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                     | Efetuar gestões junto ao setor de obtenção para aquisição expedita do material solicitado.   | Encarregado da Div. Moduladores do Departamento de Micro-ondas do LaMP.         |
| Id                                                                                                                                                                     | Ação de Contingência                                                                         | Responsável                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                     | Buscar recursos com agências de fomento e parcerias com a Tríplice Hélice.                   | Assessor de Finanças do Superintendente Técnico.                                |

| RISCO 02                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ( <input type="checkbox"/> ) Planejamento da Contratação ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Seleção do Fornecedor ( <input type="checkbox"/> ) Gestão do Contrato |                                               |                                                                                 |
| Probabilidade:                                                                                                                                                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                                               | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo            | ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto |
| Id                                                                                                                                                                     | Dano                                          |                                                                                 |
| 1.                                                                                                                                                                     | Acidente de trabalho                          |                                                                                 |
| Id                                                                                                                                                                     | Ação Preventiva                               | Responsável                                                                     |

| 1. | Exigência do fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho pelo fornecedor contratado.                                                                                      | Técnico de Segurança do Trabalho/<br>Bombeiro               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                               | Responsável                                                 |
| 1. | Encaminhar à enfermaria da organização os acidentados. Os casos de menor gravidade serão tratados nesse mesmo local e os casos mais graves serão removidos por meio da ambulância. | Técnico de Segurança do Trabalho /<br>Fornecedor Contratado |

|                             |       |  |          |          |
|-----------------------------|-------|--|----------|----------|
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | ALTA  |  |          |          |
|                             | MÉDIA |  |          |          |
|                             | BAIXA |  | RISCO 01 | RISCO 02 |

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de novembro de 2022.

---

Nome: Bruno Martins Silva  
 Telefone: (21) 2126-5749  
 E-mail: martins.bruno@marinha.mil.br