



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
SEÇÃO DE ENFERMAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Orientada pelos fundamentos, estrutura e metodologia de Gestão de Riscos do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e em conformidade com a Política de Gestão de Riscos (PGR/CGU), esta Equipe de Planejamento identificou, mediu, analisou e tratou os riscos identificados para a aquisição de material de insumo para a Seção de Enfermagem para esterilização – CEMAT.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da compra do insumo

() Gestão do Contrato

RISCO 01: A não aquisição do insumo

Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Id	Dano
1.	A não compra dos insumos gerará impacto direto, interrupção do processo de esterilização a baixa temperatura, falta de abastecimento dos materiais termossensíveis a diversas unidades.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aquisição de Agente esterilizante peróxido de hidrogênio.	Departamento de Enfermagem, Divisão de aquisição e Seção de Enfermagem para Esterilização

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Esterilização em autoclave em comodato, Sterrad.	Seção de Enfermagem para Central de Esterilização

Continuação do gerenciamento de riscos da fase de planejamento da contratação.

RESPONSÁVEIS

Rio de Janeiro, RJ, em ____ de _____ de 2023.

TÂNIA CRISTINA EZEQUIEL FARIAS
Capitão de Fragata (S)
Chefe do Departamento de Enfermagem

TALITA NOVELLO FERNANDES
Primeiro-Tenente (Rm2-S)
Enfermeira Assistente