

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
19/2023
Objeto da Matriz de Riscos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

Responsável pela Edição
CRISTOPH ALEMAO

Data de Criação
13/06/2023 14:54

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dificuldade no preparo de alimentos para servir a Praça D'armas do CAAML	A não aquisição comprometerá os horários de funcionamento da Praça D'armas, uma vez que dificulta a preparação dos alimentos, concomitante a diminuição da quantidade de palamentas disponíveis no salão.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos	Prejuízo no serviço da taifa, uma vez que proporciona a limitação de militares na Praça D'armas para se alimentarem.				
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição de utensílios de cozinha.	Responsável: 2T (IM)MATHEUS ESTEVES DE CARVALHO				
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição de utensílios de cozinha e substituição de utensílios defeituosos.	Responsável: 2T (IM)MATHEUS ESTEVES DE CARVALHO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO BLANCO
OZORIO

Ordenador de Despesas

