



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de câmera webcam, microfone e geladeira para uso da Superintendência Técnica.

RISCO 01		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☐) Médio (☒) Alto
Id	Dano	
1.	Não ter recebimento de recurso para a aquisição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuada gestão junto ao setor orçamentário da Organização Militar o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Fornecimento diferente do solicitado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência do fiel cumprimento das requisições feitas por esta OM à fornecedora. Manter fiscalização durante o recebimento do material.	Superintendência Técnica – Requisitante

RISCO 02		
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar à contratada, o correto fornecimento do material seguindo as especificações do certame.	Superintendência Técnica– Requiri- tante

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de maio de 2023.

Nome: Roberta Alves da Silva Pereira
 Telefone: (21) 2126-5727
 E-mail: alves.roberta@marinha.mil.br

Nome: Hélio Meira dos Santos
 Telefone: (21) 2126-5710
 E-mail: helio@marinha.mil.br