



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de Fontes de Alimentação Modelo Colméia para as câmeras de vigilância.

RISCO 01		
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do		
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(☒) Baixo	() Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do		
Probabilidade:	() Baixa	(☒) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(☒) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável

RISCO 02		
1.	Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, foi realizado levantamento do material existente para a contratação do serviço.	Setor Solicitante da Organização

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02	
	BAIXA	RISCO 01		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, 06 de março de 2023.

SAMUEL MAGINA NASCIMENTO
CPF: 006.031.862-70
Telefone: (21)2126-5725
E-mail: samuel.nascimento@marinha.mil.br

UBIRATAN DOS SANTOS REIS
CPF: 851.628.177-91
Telefone: (21)2126-5725
E-mail: ubiratan.reis@marinha.mil.br