



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO I.3 - CRONOGRAMA

1. CRONOGRAMA PARA O SERVIÇO

O prazo para execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias após o aceite, conforme cronograma abaixo:

	Endereço da Obra:		RUA IPIRU NUMERO 2, CACUJA, ILHA DO GOVERNADOR, RIO DE JANEIRO			Prazo de Execução:		30 dias	
	Valor Total da Obra:		R\$56.064,00			Data:			
ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	FÍSICO FINANCEIRO	ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL
			Físico %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Realizar a retirada de equipamentos Sanitários (3 vasos) do vestiário e descarte dos mesmos;	21989			R\$ 14.107,17				
2	Abertura de vala externa da caixa de passagem existente até a parede do vestiário, abertura de vala dentro do vestiário feminino, interligando as três saídas dos sanitários, retirada da tubulação existente e descarte da mesma.	21989							
3	Realizar a retirada de 03 (três) cubas completas (válvulas de metal, rabichos de pvc e sifão) e descarte das mesmas	21989							
4	Refazer contra piso na área de trabalho apenas onde foi aberto para retirada de tubulação.	5304				R\$ 14.166,82			
5	Refazer tubulação em PVC 100 mm para nova rede de esgotamento dos sanitários do vestiário feminino até a caixa de passagem existente.	5592					R\$ 14.333,10		
6	Instalação de 3 (três) bacias sanitárias acopladas completas (incluso flexíveis, parafusos e anel de cera) com fornecimento de todo o material	5592							
7	Instalação de 3 (três) cubas completas (válvulas, flexíveis e tomeiras) com fornecimento de todo o material	5592							
8	Instalação de piso cerâmico interno acetinado borda reta 53x53 cm classic city off white savane ou similar sobre piso existente, aproximadamente 33M2 com fornecimento de todo o material necessário (espaçadores, niveladores, argamassa e rejunte)	5312						R\$ 14.207,50	
9	Rejuntamento das cerâmicas de piso	5312							
10	Limpeza bruta de obra	21989							
	TOTAL		Físico %	100,00%					
			Financeiro	R\$ 56.814,59					

Conforme o item 1.2 do anexo I – Termo De Referencia, o prazo máximo a ser concluído o serviço será em ate 120 (cento e vinte) dias, desde que justificada a prorrogação além dos 30 dias estabelecidos.

* Alterações no cronograma deverão ser ajustados junto a administração.

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de setembro de 2023.

LUÍS GUSTAVO LOPES PARAGUASSÚ

Cabo (MI)

Auxiliar da Divisão de Obtenção

ASSINADO DIGITALMENTE

SERGIO MURILO MARTINS

Suboficial (RM1-CN)

Supervisor da Divisão de Obtenção

ASSINADO DIGITALMENTE