

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.010-2024
APENSO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

CNPJ				
EMPRESA				
CONTRATANTE				
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total
	30 dias	30 dias	30 dias	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	
PROJETOS	10,00%	30,00%	60,00%	
PLANILHAS E ESPECIFICAÇÕES PARA LICITAÇÃO	0,00%	0,00%	100,00%	
Total				

PAULO ROBERTO GOUVÊA DA SILVA
Capitão-Tenente (IM)
Membro da Equipe de Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE