

MARINHA DO BRASIL
NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO "ATLÂNTICO"

SETOR: Departamento de Máquinas

MAPA DE RISCOS

PROCESSO: TJD L n° 02/2024

Objeto: Serviço de recebimento de água potável.

FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da contratação	☒ Determinação de Necessidades	
☐ Outros	☐ Execução do serviço	
Risco nº 01		
Subdimensionamento da quantidade de água potável consumida na comissão Comissão COFAMAR/Cerimônia de Lançamento FCT.		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Consequência		
Não reabastecimento da quantidade de água necessária para atender aos tripulantes do Navio.		
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Medidas de Controle		Responsável
Utilização de métricas confiáveis, baseadas nas comissões anteriormente realizadas.		Departamento de Máquinas

FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da contratação	☐ Determinação de Necessidades	
☐ Outros	☒ Execução do serviço	
Risco nº 02		
A empresa não cumpre a demanda de fornecimento de água potável.		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Consequência		
Os tanques de água do navio ficarão com nível muito baixo e faltará água para uso dos militares a bordo, principalmente, para alimentação e higiene pessoal.		
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Medidas de Controle		Responsável

