



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço de descupinização do consultório odontológico.

RISCO 01			
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do			
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(☒) Alto
Id	Dano		
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada as gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02			
(☒) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do			
Probabilidade:	(☒) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(☒) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Erros na determinação da necessidade		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

RISCO 02		
1.	Maior acompanhamento da demanda durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise da contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.	Setor Solicitante da Organização

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 02	RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data de assinatura.

Danielle Santos de Souza
(21)96986-4200
danielle.souza@marinha.mil.br

Leandro Júlio Moraes de Freitas
Telefone: (21)97612-5491
julio.freitas@marinha.mil.br