

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS

O presente documento visa identificar os principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

Órgão Responsável pela Contratação:	Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro
Objeto:	Contratação de licença de acesso ao Sistema SiasgFácil
Nº do Processo:	63342.010480/2025-22

FASE DE ANÁLISE

(☒) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(☐) Gestão do Contrato

RISCO 01 – PERDA DE ACESSO AO SISTEMA

Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

Id	Danos
1.	Maior utilização de recursos humanos e materiais
2.	Aumento no tempo de conclusão de processos licitatórios que necessitem cadastramento de itens no sistema SIASG do ComprasNet.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para a inclusão, no processo, de todos os documentos necessários à contratação e à modalidade, com suas datas válidas.	Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cadastramento manual dos itens no SIASG.	Divisão de Publicação do COMRJ

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

VALDECI BEZERRA DE VASCONCELLOS JUNIOR
Capitão de Corveta (IM)
Chefe do Departamento de Obtenção