

CENTRO DE PROJETOS DE SISTEMAS NAVAIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	DAVID BURGOS MENDES TAVARES	29/07/2025 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de cinco (5) vagas para participação no curso de Elementos Finitos: Análise estática e cinco (5) para análise Dinâmica.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade da realização do curso por falta de subsídios que permitam o cumprimento dos requisitos legais para aprovação do afastamento.	Falta de Informações para confecção dos documentos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Perda do prazo para realização do curso					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Planejamento de Contratação consultando soluções e processos similares			Responsável: DAVID BURGOS TAVARES		MENDES
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que possam obstruir o processo			Responsável: DAVID BURGOS TAVARES	BURGOS	MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento de turma.	Instituição decida por descontinuar o curso.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de conhecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de Planejamento de Contratação consultando soluções e processos similares			Responsável: DAVID BURGOS TAVARES	BURGOS	MENDES
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que possam obstruir o processo			Responsável: DAVID BURGOS TAVARES	BURGOS	MENDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVID BURGOS MENDES TAVARES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/08/2025 às 09:47:05.