

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	ADRIANA VIEIRA BONFADINI	26/03/2025 16:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Curso de Planejamento e Orçamento no SIOP (Sistema Integrado de Planejamento Orçamento Públicos) na Associação Brasileira de Orçamento.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Impossibilidade de realização do curso na data prevista	A empresa alega que não poderá realizar a capacitação na data prevista	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso do início do curso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Entrar em contato com a empresa e confirmar a execução na data prevista.			Responsável: THIAGO CABRAL RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a mudança da data do treinamento para que seja possível a realização dentro do exercício financeiro.			Responsável: THIAGO CABRAL RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso contratação	na Demora na contratação da empresa vencedora.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de execução do curso na data prevista.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar urgência na apreciação do processo.			Responsável: ADRIANA VIEIRA BONFADINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar celeridade durante o processo.			Responsável: ADRIANA VIEIRA BONFADINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO CABRAL RODRIGUES
Integrante Requisitante

ADRIANA VIEIRA BONFADINI

Integrante Técnico