

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Ponte Rolante completa com acessórios, com capacidade de içamento de cargas de até 30 toneladas (gancho principal) e 7,5 toneladas (gancho auxiliar), incluindo projeto, fabricação, transporte, instalação e comissionamento no interior das oficinas localizadas nos edifícios nº 02 e 05 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e remoção da ponte rolante atualmente instalada.

ITEM	EVENTO	PRAZO MÁXIMO EM DIAS (onde D = data da assinatura do contrato)	PERCENTUAL PARA PAGAMENTO (aplicado sobre o valor unitário da proposta de preço da contratada)
1	Elaboração de Projeto Executivo ela CONTRATADA.	D + 20	0%
2	Aprovação Final do Projeto Executivo pelo FISCAL DO CONTRATO.	D + 30	20%
3	Disponibilização de todo material, conclusão da fabricação, pré-montagem e pintura dos equipamentos em fábrica.	D + 120	30%
4	Inspeção e ajustes no alinhamento, nivelamento e fixação dos trilhos do caminho de rolamento existente.	D + 150	5%
5	Desinstalação da Ponte Rolante antiga	D + 180	5%
6	Transporte entre o local de fabricação (sede contratada) e o local de instalação (oficina da contratante) incluindo embarque e desembarque. Montagem e instalação do equipamento. Realização de testes de carga e comissionamento. Fornecimento em meio físico e digital de toda a documentação técnica do equipamento.	D + 180	30%

7	Recebimento Provisório	D + 180 (ou na data da conclusão de todos eventos caso sejam antecipados)	0%
8	Recebimento Definitivo	D + 210 (ou 30 dias após o Recebimento Provisório caso haja antecipação)	10%

Observação:

- Os prazos aqui estabelecidos são referentes ao fornecimento de 01 (uma) ponte rolante.
- Os itens n° 4 e 5 poderão ser realizados já a partir do momento da assinatura do contrato, mediante autorização prévia do Fiscal do Contrato e o pagamento proporcional será realizado logo após a conclusão do respectivo evento.

Elaborado por:

GUSTAVO MAIA SEABRA

Engenheiro de Tecnologia Militar
Encarregado da Seção de Manutenção Industrial
(AMRJ-249.2)