



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01: Contratada não cumprir o contrato conforme o Termo de Referência.		
Probabilidade:	() baixa () média (x) alta	
Impacto:	() baixo () médio (x) alto	
Id:	Dano	
1.	Impossibilidade de manutenção do funcionamento desta Organização.	
2.	Interrupção de aulas, atividades e demais serviços prestados à sociedade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Deverão ser comunicadas eventuais interrupções programadas que a empresa contratada necessite para realizar entrega do objeto a ser contratado por motivo de força maior, de modo que não prejudique a Organização Militar.	Demandante, Setor de Obtenção e Comissão de Fiscalização.
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção / penalidade prevista em contrato.	Comissão de Fiscalização e Assessoria Jurídica
2	Rescisão Contratual	Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica
3	Busca de uma nova empresa para realização do serviço desejado	Demandante.
RISCO 02: Falência da Empresa		
Probabilidade:	(x) baixa () média () alta	
Impacto:	(x) baixo () médio () alto	
Id:	Dano	
1.	Atraso no fornecimento do material do referido no ETP até nova contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização do material /Contrato	Comissão de Fiscalização
2.	Análise da Situação da Empresa	Divisão de Obtenção
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção / penalidade prevista em contrato.	Comissão de Fiscalização e Assessoria Jurídica
2	Rescisão Contratual.	Divisão de Intendência e Assessoria Jurídica
3	Busca de uma nova empresa para realização do serviço desejado.	Demandante e Setor de Obtenção

Fortaleza, na data da assinatura.

KARINA ALVES VICENTE
Segundo-Tenente (RM2-T)
Gestora de Municiamiento
Equipe de Planejamento

JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO FERNANDES
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Divisão de Intendência
Equipe de Planejamento