



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS FASE

I

Ao final da elaboração dos Estudos

Preliminares PROCESSO: 63154.001616/2025-21

Objeto:

Serviços de obra e revitalização do PNR funcional do ComForS

FASE DE ANÁLISE			
☐ Planejamento da Licitação		☒ Determinação de Necessidades	
☐ Outros			
Risco nº 01			
Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequada			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			
Atraso na conclusão do serviço.			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Prover a quantidade e qualificação necessária ao pessoal envolvido no processo. Realizar ampla pesquisa, a fim de definir o preço de mercado de forma adequada.		NATÁLIA SANTOS LOPES Capitão-Tenente (T) Ajudante de Ordens	

FASE DE ANÁLISE			
☐ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades	
☒ Outros			
Risco nº 02			
Prestação de serviço diferente do especificado no termo de referência			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Consequência			
Não cumprimento das demandas.			
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas, aplicando, se necessário, as penalidades previstas.		NATÁLIA SANTOS LOPES Capitão-Tenente (T) Ajudante de Ordens	

Itaguaí, RJ de outubro de 2025.

NATÁLIA SANTOS LOPES
Capitão-Tenente (T)
Ajudante de Ordens