



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO II.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Aquisição de 15 unidades da luminária painel led de embutir 62x62 cm, cor 6500K (branco frio), 48W; 30 unidades da luminária painel led de embutir 32x122 cm, cor 6500K (branco frio), 48W; 02 unidades da luminária led de embutir redonda, 10W de potência, cor 6500K (branco frio), diâmetro aproximado de 20 cm e 03 unidades da luminária led modelo tipo High Bay industrial, 20W, cor 5000K (branco neutro) para reposição das unidades queimadas das salas, laboratórios e oficinas do Laboratório de Micro-ondas de Potência e Fotônica (LaMP).

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Restrições orçamentárias que impossibilitem a aquisição do objeto, comprometendo assim as atividades desenvolvidas no LaMP.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Efetuada gestão junto ao setor orçamentário da Marinha do Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Erros na determinação da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas.	Sector Solicitante da Organização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para a estimativa dos quantitativos, cada Organização enviou via mensagem eletrônica as quantidades de equipamentos que possuem e os serviços foram delineados com base nestas informações.	Sector Solicitante da Organização

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA			
	BAIXA		RISCO 02	RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
		GRAVIDADE / IMPACTO		

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Nome: Lucas Salustiano Mendes
CPF: 060.946.124-93
Telefone: 2126-5749
E-mail: salustiano@marinha.mil.br

Nome: Samuel Flávio de Paiva Araujo
CPF: 036.626.651-90
Telefone: (11) 3817-7233
E-mail: samuel.flavio@marinha.mil.br