

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	ROBERTA SILVA VIEIRA	23/08/2026 12:40
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A presente contratação tem por finalidade a execução de serviços de Manutenção Predial.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativos inadequados.	Falha no levantamento das áreas e elementos existentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de ajustes e possível impacto no planejamento da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento das áreas e conferência dos quantitativos antes da contratação.			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os quantitativos e promover os ajustes cabíveis, conforme a legislação.			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos materiais.	Definição insuficiente dos requisitos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade, desempenho e durabilidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e compatíveis com o objeto.			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as especificações e promover os ajustes necessários antes da contratar			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços inadequada.	Pesquisa de mercado insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de orçamento incompatível com os preços praticados no mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços e utilizar referências oficiais.			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa e atualizar a estimativa de preços.			Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interferência nas atividades da Organização Militar.	Falta de planejamento das áreas de intervenção.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Transtornos e possível comprometimento das atividades institucionais.			
Ações Preventivas				
P-01	Planejar previamente as áreas e horários de intervenção.	Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA
Ações de Contingência				
C-01	Reprogramar os serviços, ajustar os horários de execução e reforçar o isolamento das áreas de intervenção.	Responsável: ANTONIO HIDALGO	LUCCA	GALIZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO LUCCA GALIZA HIDALGO
Equipe de apoio

ROBERTA SILVA VIEIRA
Equipe de apoio
 Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:20:07.