



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de segurança eletrônica por circuito fechado de televisão (CFTV), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos, acessórios e periféricos, conforme as condições e exigências do Termo de Referência (TR).

RISCO 01		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☒) Baixo	(☐) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Erros no planejamento da contratação podem gerar quantidades de itens insuficientes para atender à demanda pretendida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Organização Militar o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
(☒) Planejamento da Contratação (☐) Seleção do Fornecedor (☐) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(☐) Baixa	(☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo	(☒) Médio (☐) Alto
Id	Dano	
1.	Erros no planejamento da contratação podem gerar itens de qualidade que não atendem à demanda pretendida.	

RISCO 02		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar buscas acerca do detalhamento de cada item, tanto em publicações especializadas, quanto junto aos setores solicitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar atas vigentes que possibilitem adesões para compra e aquisições por meio dos órgão de compras centralizada da Marinha do Brasil	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03			
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Id	Dano		
1.	Ocorrência da não entrega por parte do fornecedor		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar consultas prévias sobre o histórico de ocorrências do fornecedor	Fiscal do Contrato / Contratada	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Buscar atas vigentes que possibilitem adesões para compra e aquisições por meio dos órgão de compras centralizada da Marinha do Brasil	Equipe de Planejamento da Contratação	

Membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

São Paulo, SP, na data de assinatura.

Documento assinado digitalmente
 SAMUEL FLAVIO DE PAIVA ARAUJO
 Data: 06/10/2026 19:44:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAMUEL FLÁVIO DE PAIVA ARAUJO
 CPF: 036.626.651-90
 Telefone: (11) 3817-7285
 E-mail: samuel.flavio@marinha.mil.br

Documento assinado digitalmente
 DAVI PONTES NACARATTI
 Data: 06/10/2026 17:36:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI PONTES NACARATTI
 CPF: 114.816.467-70
 Telefone: (11) 3817-5347
 E-mail: nacaratti@marinha.mil.br