

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2026	WELLINGTON CARLOS ARAUJO SOUZA DA SILVA	17/08/2026 11:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviço de instalação de concertina modelo dupla clipada 45cm com material incluído para uma área de 750m.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Cortes, perfurações e lacerações durante o manuseio, instalação, manutenção o transporte da concertina.	Pode causar ferimento graves, afastamentos e necessidade de atendimento médico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode causar ferimentos graves, afastamentos e necessidade de atendimento médico.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar EPIs adequados (luvas de raspa ou anticorte, óculos de proteção, mangas longas e avental).			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO
Ações de Contingência						
C-01	Prestar primeiros socorros imediatamente e encaminhar ao atendimento médico, se necessário.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Esforço físico e postura inadequada durante o manuseio, transporte e instalação da concertina.	Manuseio e instalação da concertina com esforço excessivo ou postura incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode causar dores musculares, fadiga, lesões por esforço repetitivo e afastamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar treinamento postural, utilizar técnicas adequadas de levantamento de cargas e fazer pausas durante a atividade.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a atividade, avaliar a condição do colaborador e providenciar atendimento médico, se necessário.			Responsável: MOISES AMARAL	GUIMARAES	DO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MOISES GUIMARAES DO AMARAL

Responsável pela contratação direta



Documento assinado digitalmente

MOISES GUIMARAES DO AMARAL

Data: 15/09/2026 11:36:17-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>