



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE BLINDADOS DE FUZILEIROS NAVAI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº12/2026
Processo Administrativo nº 63988.001538/2026-32

MAPA DE RISCOS

1. Objeto de contratação: A presente Dispensa de Licitação destina-se a aquisição de FILTROS Automotivos para VIATURA BLINDADA M113MB1, por meio de dispensa eletrônica, conforme estabelece o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021. A reposição das baterias visa assegurar a integridade e operacionalidade dos veículos blindados.

FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1

Pesquisa de Preços com valores fora da realidade de mercado

Níveis:	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:		X	
Impacto:			X

Dano

Preços cotados muito acima dos valores homologados, mesmo considerando a atualização pela inflação e outros índices oficiais, ocasionando sobrepreço.

Ação Preventiva

Responsável

Realizar o levantamento de preços com a maior quantidade possível de fornecedores, a fim de obter diversas cotações, podendo assim excluir as que estiverem claramente muito acima da média alcançada.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Considerar na formação da média de preços os valores homologados do pregão anterior, acrescidos do percentual da inflação no período ou outro índice oficial julgado adequado para o reajuste de preços.

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2

Especificação do objeto com pouca informação, dificultando o cadastro de propostas para o certame.

Níveis:	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	x		
Impacto:	x		

Dano

Não permitir que os fornecedores cadastrem propostas válidas, levando assim o certame a situação de fracassado.

Ação Preventiva	Responsável
Levantamento de especificações com a participação das partes interessadas, a fim de aprimorar a descrição do objeto no Termo de Referência. Ainda que o CATMAT/CATSER utilizado não descrever por completo o item, adicionar descrição adicional ao item visando esclarecer dúvidas quanto a descrição completa do item.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Atender prontamente aos pedidos de esclarecimento levantados pelos fornecedores na fase externa da licitação, e caso necessário, realizar pequenos ajustes (desde que não enseje em alteração do objeto ou de cláusula do edital já aprovado pela AGU), e informar via site Comprasnet a todos os participantes.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3			
Disputa deserta			
Níveis:	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	x		
Impacto:			X
Dano			
Dispensa declarada deserta por inexistência de fornecedores interessados no objeto.			
Ação Preventiva	Responsável		
Após publicação da dispensa, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Comprasnet, a relação de empresas que cadastraram proposta.	Equipe de Obtenção		
Ação de Contingência	Responsável		
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento revisará o processo de dispensa eletrônica com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção republicará o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento		

RISCO 4			
Dispensa fracassada.			
Níveis:	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	X		
Impacto:			X
Dano			
Dispensa declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.			
Ação Preventiva	Responsável		

Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar ou bem que se deseja adquirir.	Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção
Ação de Contingência	Responsável
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônica com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Documento assinado digitalmente
 **KELVIN NEVES DA SILVA**
Data: 29/10/2026 15:33:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KELVIN NEVES DA SILVA
3ºSG-FN-BD 11.0513.61
Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO FELIPE CAMPOS GUSMAO**
Data: 29/10/2026 14:19:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO FELIPE CAMPOS GUSMÃO
2ºSG-FN-BD 07.4673.97
Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **JORGE GOMES DE OLIVEIRA**
Data: 29/10/2026 14:11:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE GOMES DE OLIVEIRA
SO-FN-MO 98.0490.11
Equipe de Planejamento