



MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PNR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

NUP 63171.001520/2026-35

Itens	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL DO ITEM		1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
		R\$	MÊS	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.713,55	1º e 2º	R\$ 5.630,89	73%	R\$ 2.082,66	27%	R\$ 7.713,55	100%
2.0	REFORMA DO PISO DO PNR 04A	R\$ 23.383,64	1º e 2º	R\$ 15.199,36	65%	R\$ 8.184,27	35%	R\$ 23.383,64	100%
3.0	MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DO PNR 04A E 02	R\$ 7.455,28	1º	R\$ 6.709,75	90%	R\$ 745,53	10%	R\$ 7.455,28	100%
4.0	ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE HIDROMEDRO DO PNR 04A	R\$ 655,49	1º	R\$ 589,94	90%	R\$ 65,55	10%	R\$ 655,49	100%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PNR 03	R\$ 23.797,41	1º e 2º	R\$ 19.037,93	80%	R\$ 4.759,48	20%	R\$ 23.797,41	100%
6.0	FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO	R\$ 1.873,05	2º	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.873,05	100%	R\$ 1.873,05	100%
TOTAL DOS ITENS=		R\$ 64.878,42		R\$ 47.167,88	73%	17.710,54	27%	R\$ 64.878,42	100%

Florianópolis, SC, na data da assinatura

Elaborado por:

GLAUCO DANIEL VIEGAS
 NUNES:00614101018
 18

Assinado de forma digital
 por GLAUCO DANIEL VIEGAS
 NUNES:00614101018
 Dados: 2026.10.16 14:05:21
 -03'00'

Glauco Daniel Viegas Nunes
 Segundo-Tenente(RM2-EN)
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 117382-1
 Encarregado da Divisão de Prefeitura Naval