

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS	30/10/2026 15:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação é a aquisição de materiais de comunicação social, manutenção e matérias-primas de beneficiamento do CP-20		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fazer licitação	Demora para conclusão por exigência de diversos documentos para serem acostados ao processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demorar excessiva, o qual pode impactar na perda de créditos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de atas de registros de preços para obter os itens de forma célere.			Responsáveis: JULIANA GEARA GUEDES DE OLIVEIRA, GEOVANI SOUZA NOLETO CHAVES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a dispensa com intuito de obter preços vantajosos e atender de forma hábil os setores requisitantes			Responsáveis: JULIANA GEARA GUEDES DE OLIVEIRA, GEOVANI SOUZA NOLETO CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Gasto com eficiência os créditos orçamentários disponível para tal fim	Muitas das vezes por conta de exigência de gasto de forma rápida dos créditos disponíveis acarreta em compras ineficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	gasto do dinheiro público de forma ineficiente e divergente do que fora planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	As necessidades deverão passar pelos setores responsáveis, sobretudo com o aval do Ordenador de Despesas			Responsáveis: JULIANA GEARA GUEDES DE OLIVEIRA, GEOVANI SOUZA NOLETO CHAVES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o Ordenador Despesas esteja ausente, levar para apreciação do Ajudante, o qual sucede aquele por ocasião de ausências e afastamentos.			Responsáveis: JULIANA GEARA GUEDES DE OLIVEIRA, GEOVANI SOUZA NOLETO CHAVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEOVANI SOUZA NOLETO CHAVES

Setor Requisitante

JULIANA GEARA GUEDES DE OLIVEIRA

Setor Requisitante